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Schulstandort Goldgrube
Projekthistorie Max-von-Laue Gymnasium und Standortwahl
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Projekthistorie Max-von-Laue Gymnasium

ÅUrsprüngliche Sanierungsaufgabe:
ÅEnergetische Fassadensanierung Schulhofseite KI3.0 Kap.2

ÅErrichtung einer Lüftungsanlage; Klassenräume Schulhof KI3.0 Kap.2

ÅDigitalpakt

ÅUnerwartete Sanierungsaufgaben
ÅRückbau sämtlicher Abhangdecken, da Versagenszustände

ÅGroße Mängel im Bereich Brandschutz (Duldung durch Feuerwehr und 
Bauaufsicht Bestandsgebäude bis 2028), Elektroinstallation und 
Tragwerk

Neubewertung der Sanierungsaufgabe
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Generalsanierung vs. Neubau

Bedingt durch die Gesamtheit der erforderlichen Maßnahmen 
erfolgte die Vorgabe des Fördergebers (ADD und SGD) vom 
07.10.2025, zu nachfolgendem Prüfauftrag:

ÅPrüfauftrag Generalsanierung vs. Neubau
ÅPlanungsbüros für Machbarkeitsstudie sind beauftragt. Ergebnisse 

werden im Sommer 2026 vorliegen.

ÅUnabhängig der auszuführenden Varianten, kann die 
Bauaufgabe nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen.
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Potentielle Standorte

Königsbacher-Areal IGS-Koblenz GS Pestalozzi

Goethewäldchen Sportplatz Steinstraße Moselhang (BBS)
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Standortgegenüberstellung

Kriterium Königsbacher-Areal Standort IGS Standort Goldgrube
Standort 
Goethewäldchen

Standort 
Steinstraße

Standort Moselhang

Eigentum nicht städtisch städtisch städtisch städtisch städtisch städtisch

Freimachung
bebaut (Rückbau 
erforderlich)

bewaldet (Rodung 
erforderlich)

bereits freigemacht bewaldet bereits freigemacht bewaldet, Hanglage

Baugrund unbekannt unbekannt
untersucht (GS 
Pestalozzi)

belastet 
(Schadstoffe 
bekannt)

unbekannt + 
Schadstoffe

unbekannt

Natur-/Artenschutz
voraussichtlich 
unkritisch

unklar, pot. Auflagen bereits abgearbeitet unklar, pot. Auflagen eher unkritisch unklar, pot. Auflagen

Planungsrecht keine Ausweisung Schulerweiterung Schulerweiterung Schulerweiterung keine Ausweisung Schulerweiterung

Flächengröße ausreichend ausreichend ausreichend ausreichend ausreichend ausreichend

Innenstadtlage nein nein ja nein ja nein

Bahnhofsnähe 
(relevant)

ungünstig ungünstig gut ungünstig gut ungünstig

ÖPNV unzureichend gut gut gut gut gut

Besondere Risiken
Grunderwerb, 
Rückbau, ÖPNV

Artenschutz, 
Baugrund

gering
Altlasten + 
Artenschutz

Altlasten Topografie (Hang)
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Schulerweiterungsfläche Goldgrube



Schulstandort Goldgrube
Bisherige Planung und Ablauf der Baumaßnahme
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Schulstandort Goldgrube
Fußwegebeziehungen und Verkehrsführung für KFZ
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Verkehrszählung und Knotenpunktuntersuchung in der Goldgrube
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Knotenpunktbetrachtung - Qualitätsstufen
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Qualitªtsstufen im ĂISTñ ï verfügbare Reserven
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problemlos aufnehmbare Kapazitäten je Spitzenstunde ï zu beachten ist, dass sich 
die Durchgangsverkehre durch den Wendehammer reduzieren und damit die 
Grundbelastung
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Zªhlung von ĂElterntaxisñ
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Parkzone 15 16 18

Ausgegeben 267 254 201

Parkplätze 250 396 415

Stellplatzschlüssel 1,07 0,64 0,48
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Schulstandort Goldgrube
Schulisches Konzept
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Grundschule Pestalozzi (ca. 170 Schüler)

ÅDie neue Grundschule wird gebaut, die Lage an der 
Gutenbergstraße ist funktionaler als die Lage an den Bahngleisen.

ÅEigener abgetrennter Schulhof geplant.

ÅDie Container sind ï im Gegensatz zum Bestandsgebäude ï 
klimareguliert und wärmeschutzgedämmt. Die Container sind 
schallschutzkonform ausgelegt. 

ÅDie Nutzfläche in der Containerschule entspricht mit 12 
Klassenräumen plus Nebenräumen einer dreizügigen Grundschule 
inklusive Betreuende Grundschule (BGS).

ÅRaumkonzept entsteht in Zusammenarbeit mit der 
Schulgemeinschaft.
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Grundschule Pestalozzi

ÅWeitere Details zum schulischen Ablauf, werden in enger 
Abstimmung mit den schulischen Gremien beraten. Hier sind  
z.B. folgende Themen zu nennen:
ÅPausenzeiten, ggfls. versetzt mit Interimsschule

ÅSchulhofgestaltung (Spielgeräte)

ÅSchulbeginn, ggfls. versetzt mit Interimsschule
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Max-von-Laue Gymnasium

ÅGesamt: 760 Schüler, davon 660 am Standort Goldgrube

ÅKeine Ganztagsschule, außer der Hochbegabtenzweig

ÅSporthallennutzung und 5 Klassenräume am Standort Südallee

ÅWeitere Details zum schulischen Ablauf, werden in enger 
Abstimmung mit den schulischen Gremien beraten. Hier sind  
z.B. folgende Themen zu nennen:
ÅPausenzeiten, ggfls. versetzt mit Grundschule

ÅSchulhofgestaltung 

ÅSchulbeginn, ggfls. versetzt mit Grundschule
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Schulstandort Goldgrube
Weiteres Vorgehen

Stand: 12.05.2026



Nutzungskonzept Interimsgebäude

ÅErstnutzung von bis zu 5 Jahren durch das Max-von-Laue 
Gymnasium

ÅNachnutzung mindestens 10 Jahre, damit ist die 
Wirtschaftlichkeit des Kaufs gegenüber der Miete gegeben
ÅEichendorff Gymnasium Implementierung einer Lüftungsanlage 

ÅSchulentwicklung BBS Beatusstraße

ÅDie mögliche weitere Nutzung bedarf separater Beratung in den 
Gremien
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BBS Beatusstraße ï Projektskizze Sporthalle 
inkl. Parkhaus
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